

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - チケット

| # | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|-----|-------|-------|-----|----------------|--------|------------------|
| 242 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_テスト9 | | 2025/04/27 18:01 |
| 241 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_結合8 | | 2025/04/27 18:01 |
| 239 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト6 | | 2025/04/27 18:01 |
| 234 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト1 | | 2025/04/27 18:01 |
| 233 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成0 | | 2025/04/27 18:01 |
| 231 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト8 | | 2025/04/27 18:01 |
| 228 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_モジュール5 | | 2025/04/27 18:01 |
| 224 | 機能 | 進行中 | 通常 | 設計_DB1 | | 2025/04/27 18:01 |
| 205 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成2 | 宮本 吉之助 | 2025/04/27 18:01 |
| 204 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ消化11 | | 2025/04/27 18:01 |
| 203 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_結合10 | | 2025/04/27 18:01 |
| 202 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成1 | 安西 博満 | 2025/04/27 18:01 |
| 196 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト2 | 米田 雛子 | 2025/04/27 18:01 |
| 195 | 機能 | 進行中 | 通常 | バグ_モジュール11 | | 2025/04/27 18:01 |
| 194 | 機能 | 進行中 | 通常 | バグ_画面レイアウト10 | | 2025/04/27 18:01 |
| 193 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_モジュール1 | 平岡 厚吉 | 2025/04/27 18:01 |
| 167 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成2 | 宮本 吉之助 | 2025/04/27 18:01 |
| 164 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト1 | 大橋 宏行 | 2025/04/27 18:01 |
| 162 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_結合41 | | 2025/04/27 18:01 |
| 161 | 機能 | 進行中 | 通常 | バグ_モジュール40 | | 2025/04/27 18:01 |
| 160 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_モジュール4 | 宮本 吉之助 | 2025/04/27 18:01 |
| 159 | 機能 | 進行中 | 通常 | バグ_画面レイアウト31 | | 2025/04/27 18:01 |
| 158 | 機能 | 進行中 | 通常 | バグ_画面レイアウト30 | | 2025/04/27 18:01 |
| 157 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ消化3 | 川名 真里 | 2025/04/27 18:01 |
| 146 | 機能 | 新規 | 通常 | 機能_2025-04-010 | | 2025/04/27 18:01 |
| 145 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト7 | 富田 健司 | 2025/04/27 18:01 |
| 132 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ消化2 | 水口 崇 | 2025/04/27 18:01 |
| 131 | 機能 | 新規 | 通常 | 機能_2025-04-010 | | 2025/04/27 18:01 |
| 130 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成1 | 安井 久雄 | 2025/04/27 18:01 |
| 129 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_画面0 | 大橋 宏行 | 2025/04/27 18:01 |
| 128 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成4 | 平岡 厚吉 | 2025/04/27 18:01 |

| # | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|-----|-------|-------|-----|----------------|--------|------------------|
| 122 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_テスト11 | | 2025/04/27 18:01 |
| 121 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_テスト10 | | 2025/04/27 18:01 |
| 120 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_テスト1 | 安井 久雄 | 2025/04/27 18:01 |
| 115 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_DB21 | | 2025/04/27 18:01 |
| 114 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成20 | | 2025/04/27 18:01 |
| 113 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_DB2 | 未永 文 | 2025/04/27 18:01 |
| 103 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成6 | 富田 健司 | 2025/04/27 18:01 |
| 97 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成3 | 平岡 厚吉 | 2025/04/27 18:01 |
| 96 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_テスト2 | 安井 久雄 | 2025/04/27 18:01 |
| 92 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成0 | 水口 崇 | 2025/04/27 18:01 |
| 80 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成2 | 富田 健司 | 2025/04/27 18:01 |
| 77 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_モジュール01 | | 2025/04/27 18:00 |
| 76 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ消化00 | | 2025/04/27 18:00 |
| 75 | 機能 | 新規 | 通常 | 設計_テスト0 | 富田 健司 | 2025/04/27 18:00 |
| 73 | 機能 | 進行中 | 通常 | 機能_2025-02-011 | | 2025/04/27 18:01 |
| 72 | 機能 | 進行中 | 通常 | 機能_2025-02-010 | | 2025/04/27 18:01 |
| 71 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ作成8 | 水口 崇 | 2025/04/27 18:01 |
| 70 | 機能 | 新規 | 通常 | テスト_シナリオ消化7 | 川名 真里 | 2025/04/27 18:00 |
| 69 | 機能 | 新規 | 通常 | 機能_2025-02-011 | | 2025/04/27 18:00 |
| 68 | 機能 | 新規 | 通常 | 機能_2025-02-010 | | 2025/04/27 18:00 |
| 67 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_画面レイアウト6 | 安西 博満 | 2025/04/27 18:00 |
| 66 | 機能 | 新規 | 通常 | 機能_2025-02-011 | | 2025/04/27 18:00 |
| 65 | 機能 | 新規 | 通常 | 機能_2025-02-010 | | 2025/04/27 18:00 |
| 64 | 機能 | 新規 | 通常 | バグ_モジュール5 | 宮本 吉之助 | 2025/04/27 18:00 |