

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
240	サポート	新規	通常	テスト_結合7		2025/04/27 18:01
238	サポート	新規	通常	設計_テスト5		2025/04/27 18:01
230	サポート	進行中	通常	テスト_シナリオ作成7		2025/04/27 18:01
229	サポート	新規	通常	設計_画面6		2025/04/27 18:01
226	サポート	進行中	通常	設計_テスト3		2025/04/27 18:01
210	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成4	水口 崇	2025/04/27 18:01
199	サポート	新規	通常	バグ_モジュール31		2025/04/27 18:01
198	サポート	新規	通常	設計_テスト30		2025/04/27 18:01
197	サポート	新規	通常	設計_DB3	川名 真里	2025/04/27 18:01
192	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ消化01		2025/04/27 18:01
191	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ消化00		2025/04/27 18:01
190	サポート	新規	通常	バグ_モジュール0	末永 文	2025/04/27 18:01
186	サポート	新規	通常	設計_テスト8	安西 博満	2025/04/27 18:01
183	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成6	安井 久雄	2025/04/27 18:01
181	サポート	新規	通常	サポート_2025-05-010		2025/04/27 18:01
180	サポート	新規	通常	設計_画面4	末永 文	2025/04/27 18:01
175	サポート	新規	通常	サポート_2025-05-010		2025/04/27 18:01
174	サポート	新規	通常	テスト_結合1	安西 博満	2025/04/27 18:01
171	サポート	進行中	通常	バグ_画面レイアウト41		2025/04/27 18:01
170	サポート	進行中	通常	テスト_シナリオ消化40		2025/04/27 18:01
169	サポート	新規	通常	設計_DB4	川名 真里	2025/04/27 18:01
154	サポート	新規	通常	バグ_モジュール2	安井 久雄	2025/04/27 18:01
152	サポート	新規	通常	設計_画面0	末永 文	2025/04/27 18:01
142	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ消化6	大橋 宏行	2025/04/27 18:01
139	サポート	新規	通常	テスト_結合5	大橋 宏行	2025/04/27 18:01
117	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成4	林 美琴	2025/04/27 18:01
116	サポート	新規	通常	設計_DB3	安西 博満	2025/04/27 18:01
110	サポート	新規	通常	サポート_2025-03-011		2025/04/27 18:01
109	サポート	進行中	通常	サポート_2025-03-010		2025/04/27 18:01
108	サポート	新規	通常	テスト_結合9	宮本 吉之助	2025/04/27 18:01
99	サポート	新規	通常	設計_DB4	水口 崇	2025/04/27 18:01

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
89	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成3	水口 崇	2025/04/27 18:01
62	サポート	新規	通常	バグ_画面レイアウト4	安井 久雄	2025/04/27 18:01
61	サポート	新規	通常	サポート_2025-02-010		2025/04/27 18:00
60	サポート	新規	通常	バグ_モジュール3	米田 雛子	2025/04/27 18:00