
新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #832

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 54.4
2025/04/25 18:01 - 米田 雛子

ステータス: 新規 開始日: 2025/04/02

優先度: 通常 期日: 2025/04/05

担当者: 安西 博満 進捗率: 100%

カテゴリ:  予定工数: 1.71時間

対象バージョン:  作業時間: 1.71時間

コメント:  工程:  

作業難易度: 2 スクリーンショット:  

ポイント: 9 ログファイル:  

説明

履歴
#1 - 2025/04/02 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 0 から 59 に変更

#2 - 2025/04/03 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 59 から 99 に変更

#3 - 2025/04/04 00:00 - 安西 博満

- 進捗率 を 99 から 100 に変更
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