ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #133

機能 # 132 (新規): テスト_シナリオ消化2

機能_2025-04-010

2025/04/01 00:00 - 富田 健司

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/02
優先度:	通常	期日:	2025/04/05
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	1		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/05 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更