ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #137

設計_DB4

2025/04/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/11
優先度:	通常	期日:	2025/06/14
担当者:	安西 博満	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			
子チケット: バグ # 138: バグ_2025-04-010 新規			