ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #141

バグ # 140 (新規): 設計_DB5

バグ_2025-04-010

2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/26
優先度:	通常	期日:	2025/05/30
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #193: テスト_シナリオ消化0		新規	2025/05/18 2025/05/21
次のチケットに後続 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #64: バグ_画面レイアウト6		新規	2025/03/14 2025/03/17