ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #158

設計_画面6

2025/04/01 00:00 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/14
優先度:	通常	期日:	2025/03/19
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	12.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 159: バグ_2025-04-010			終了
バグ # 160: バグ_2025-04-011			終了
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #118: 設計_画面6		新規	2025/03/07 2025/03/10