行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1751

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 17.2

2025/06/09 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/23
優先度:	通常	期日:	2025/06/27
担当者:	川名 真里	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	2.08時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			