ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #195

バグ_モジュール1

2025/05/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/03
優先度:	通常	期日:	2025/05/01
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	90%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	11.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	3		
説明			
子チケット:			
機能 # 196: バグ_画面レイアウト10			終了
機能 # 197: バグ_モジュール11			進行中
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #198: バグ_画面レイアウト2			
	新規	2025/05/05	2025/05/08