行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1968

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 35.7

2025/04/25 18:02 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.88時間
対象バージョン:		作業時間:	2.86時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 0 から 35 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 35 から 68 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 68 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 99 から 100 に変更