ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #198

バグ_画面レイアウト5

2025/05/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/13
優先度:	通常	期日:	2025/05/16
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	8		
説明			