行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2051

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.2

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/13
優先度:	通常	期日:	2025/04/16
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.38時間
対象バージョン:		作業時間:	1.35時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 63 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 63 から 99 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更