メニュー画面の設計

2025/04/25 18:04 - 川名 真里

ステータス:	進行中	開始日:	2025/03/25
優先度:	通常	期日:	2025/03/31
担当者:	安西 博満	進捗率:	10%
カテゴリ:	総合	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第1リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/25 18:04 -

- ステータスを新規から進行中に変更