ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #72

機能 # 71 (新規): テスト_シナリオ作成8

機能_2025-02-010

2025/02/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/24
優先度:	通常	期日:	2025/04/27
担当者:		進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	4		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/27 00:00 -

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更
- 進捗率 を 0 から 60 に変更